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1 ROBOTY ZIEMNE + WYMIANA GRUNTU  

2 ROBOTY DROGOWE  

2.1 Podbudowy  

2.2 Nawierzchnie - drogi, place manewrowe  

2.3 Nawierzchnie - chodniki  

2.4 Zabudowa kanału ożarowskiego  

2.5 Zabezpieczenie gazociągu z nadzorem operatora  

3 ROBOTY BUDOWLANE  

3.1 Fundamenty, podwaliny, ściany oporowe, schody, pozostałe prace 

żelbetowe 
 

3.2 Posadzka przemysłowa + posadzki anhydrytowe wraz z podbudowami  

3.3 Konstrukcja prefabrykowana żelbetowa  

3.4 Konstrukcja stalowa  

3.5 Boksy najemców  

3.6 Ściany murowane i g-k  

3.7 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z płyty warstwowej  

3.8 Sufity chłodni  

3.9 Dach  

3.10 Zadaszenie zewnętrzne  

3.11 Naświetla dachowe wraz z klapami oddymiającymi i instalacją 

oddymiania 
 

3.12 Bramy zewnętrzne i wewnętrzne  

3.13 Stolarka drzwiowa, okienna, fasady  

3.14 Roboty wykończeniowe  

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

4.1 Okablowanie  

4.2 Gniazda wtykowe  

4.3 Budowa tras kablowych  

4.4 Sieci - układanie linii kablowych oraz zabezpieczenie istniejących kabli  

4.5 Instalacja odgromowa  

4.6 Stacja transformatorowa  

4.7 Tablice rozdzielcze  

4.8 Oświetlenie wewnętrzne  

4.9 Oświetlenie zewnętrzne  

5 INSTALACJE SANITARNE  

5.1 Instalacja CO  

5.2 Gruntowy wymiennik ciepła  

5.3 Instalacja wodna  

5.4 Instalacja wodna zewnętrzna  

5.5 Instalacja Hydrantowa  

5.6 Kanalizacja  

5.7 Kanalizacja zewnętrzna  

5.8 Kanalizacja deszczowa  

5.9 Kanalizacja deszczowa zewnętrzna  

5.10 Klimatyzacja  

5.11 Wentylacja  

5.12 Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna  
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6 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  

6.1 System kontroli dostępu  

6.2 System SAP  

6.3 System monitoringu CCTV  

6.4 Okablowanie strukturalne  

7 PRACE TOWARZYSZĄCE  

7.1 Wyłączenia linii wysokiego napięcia  

7.2 Rozbiórki, wycinki, przebudowy  

7.3 Pozostałe prace dodatkowe   

8 
Odbiory: Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

                Państwowej Straży Pożarnej , PINB 
 

Termin przekazania inwestycji do użytkowania:  
 


